

FOBAM

Fecha
18/10/2023

Segundo informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Zaira Ivonne Villagrana Escareño	Estado Zacatecas
Instancia SECRETARIA DE LAS MUJERES	
Proyecto “Seguimiento de las acciones de prevención y atención del embarazo infantil y adolescente, alineadas a la ENAPEA, así como el fortalecimiento de Redes - MUCPAZ en el Estado de Zacatecas”.	
Monto aprobado \$ 2,555,000.00	
Porcentaje de avance del proyecto 20	Actividades implementadas en el periodo reportado 12

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación integral en sexualidad y psicosocial

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
11.MT	MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	Meta iniciada	\$ 750,000.00	\$ 0.00	\$ 750,000.00
Total			\$ 750,000.00	\$ 0.00	\$ 750,000.00

Eje Temático

Marco normativo, cultural y estructural

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
14.MT	MF-4 Fortalecer la implementación de las Escuelas de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes (EFLA)	Meta iniciada	\$ 520,000.00	\$ 0.00	\$ 520,000.00
Total			\$ 520,000.00	\$ 0.00	\$ 520,000.00

Eje Temático

Servicios de salud amigables

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
12.MT	MF-2 Impulsar la implementación de la "Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años" (Ruta NAME), conforme a las particularidades de cada entidad federativa.	Meta iniciada	\$ 230,000.00	\$ 0.00	\$ 230,000.00
Total			\$ 230,000.00	\$ 0.00	\$ 230,000.00

Eje Temático

Consolidación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
16.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta iniciada	\$ 355,000.00	\$ 0.00	\$ 355,000.00
Total			\$ 355,000.00	\$ 0.00	\$ 355,000.00

Eje Temático

Gastos de operación

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
17.MI	Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00
18.MT	Seguimiento del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00
Total			\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO


No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	Pago de combustible	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00
2	útiles de oficina y papelería	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
3	Consumibles de cómputo	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
4	CFDI	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
Total		\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación integral en sexualidad y psicosocial	1	\$ 750,000.00	\$ 0.00	\$ 750,000.00
Marco normativo, cultural y estructural	1	\$ 520,000.00	\$ 0.00	\$ 520,000.00
Servicios de salud amigables	1	\$ 230,000.00	\$ 0.00	\$ 230,000.00
Consolidación	1	\$ 355,000.00	\$ 0.00	\$ 355,000.00
Gastos de operación	2	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
Subtotal		\$ 2,355,000.00	\$ 250,000.00	\$ 2,105,000.00
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
Total del proyecto		\$ 2,555,000.00	\$ 250,000.00	\$ 2,305,000.00

“Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente.”

ATENTAMENTE



Titular la instancia

Zaira Ivonne Villagrana Escareño